Zeitplan Erhebung Nomenklatur

Schritt	Was	Verantwortlich	Dauer*	Zeit (Wochen)	Inhalt
1	Auftrag an Unternehmer	AGI	spätestens 1 Monat nach Vertragsabschluss		Nomenklatur Grundlagen aus UP Nomenklatur nächste zu vergebende Plan- und Ordnungsnummer
2	provisorische Akten von Unternehmer	Geometer	spätestens 10 Monate vor Abgabe Phase B3	0	provisorischer Nomenklaturplan provisorisches Namenverzeichnis Liste der Gewährpersonen
3	Kontrolle der provisorischen Akten AGI	AGI	3 Wochen	3	Sind die Akten vollständig? Entspricht der Inhalt der Vorgabe nach Handbuch? eventuell retour an Geometer zur Bereinigung
4	Festlegung der Schreibweise durch Sprachexperten	Experten Namenkunde	5 Wochen	8	Kontakt / Besprechung mit Gewährspersonen Aufnahme der lokalen Aussprache Konsultation der Unterlagen vom Archiv Festlegung der definitiven Schreibweise
5	Erstellung des definitiven Namenverzeichnis	AGI	2 Wochen	10	Uebertrag der definitiven Schreibweisen ins Namenverzeichnis
6	Vernehmlassung durch Gemeinde	Gemeinde	6 Wochen	16	Gemeinde nimmt Stellung zu Schreibweise der Namen, der Abgrenzung auf dem Plan sowie der Klassierung
7	eventuell; Aenderungsanträge der Gemeinde an Experten	Experten Namenkunde	3 Wochen		wenn die Gemeinde nicht einverstanden ist mit der festgelegten Schreibweise geht die Nomenklatur nochmals an die Experten Die Experten suchen innerhalb der eidgenössischen und kantonalen Weisungen einen Kompromiss zu finden
8	eventuell; 2. Vernehmlassung durch Gemeinde	Gemeinde	5 Wochen		Die Gemeinde erhält erneut Gelegenheit zu Stellungnahme
9	eventuell; Schreiben Einsprachemöglichkeit an Gemeinde	AGI			wird kein Konsens gefunden, erhält die Gemeinde ein Schreiben worin sie auf die Möglichkeit zur Einsprache bei der öffentlichen Auflage hingewiesen wird
10	Auftrag definitive Planerstellung an Unternehmer	AGI	2 Wochen	18	Zusammenstellen der Unterlagen Auftrag zur Erstellung der definitiven Pläne an Geometer
11	Erstellung definitive Pläne	Geometer	6 Wochen	24	Erstellung 5 Exemplare definitiver Pläne
12	Kontrolle der definitiven Pläne + Namen; Integration in Referenzliste	AGI	6 Wochen	30	Kontrolle der definitiven Pläne mit Namenverzeichnis
13	Abschluss + Versand der definitiven Unterlagen	AGI	2 Wochen	32	Versand der definitiven Akten an Geometer, Gemeinde und Experten
			Total	**8 Monate**	
				10 Monate, wenn es eine 2. Vernehmlassung braucht.	

*Die angegebene Dauer bezieht sich auf einen optimalen Ablauf.
Es muss demnach mit mindestens 8 Monaten für die Bearbeitung der Nomenklatur gerechnet werden.